

작업 일정표

westone

작성일: 20__년 __월 __일

본 일정표는 「개발 용역 계약서」 및 「확정 개발 기획서」에 따른 수행 일정을 구체화한 문서로서 계약의 일부로 간주되며, 기성 판단·지연배상·변경관리 및 검수 기준의 해석 근거로 활용된다.

1. 프로젝트 기본 정보

프로젝트명: _____

개발 시작일: 20__년 __월 __일

개발 완료 예정일: 20__년 __월 __일

총 개발 기간: ____주

2. 단계별 일정 및 산출물

단계	기간 (주)	주요 작업 내용	산출물	기성 반영
요구사항 확인		기능 목록 확정, 범위 동결, 화면 흐름 정의	요구사항 명세서	-
UI/DB 설 계		UI 시안 확정, DB 구조 확정, 권한 구조 설계	UI 시안 확정본, DB 설계서	-
1차 개발		사용자 기능, 관리자 기본 CRUD, 로그인/권한 구현	기능 구현 완료 확인서	50%
2차 개발		통계, 엑셀 다운로드, 보고서 출력, 알림 기능 구현	기능 완료 보고서	-
통합 테스 트		기능 테스트, 오류 수정, 성능 점검	테스트 결과서	-
최종 배포		운영 서버 배포, SSL 적용, 접속 테스트 완료	배포 완료 확인서, 소스코드(Git 또는 압축) 및	100%

단계	기간 (주)	주요 작업 내용	산출물	기성 반영
			README, 관리자 매뉴얼, 사용자·관리자 교육 1회	

3. 단계 착수 및 전환 조건

- ① 각 단계는 이전 단계의 산출물에 대해 "갑"의 서면 승인(이메일 포함)을 받은 후 착수한다.
- ② "갑"의 승인이 지연될 경우 해당 지연 기간만큼 이후 일정은 자동 연장된다.
- ③ 승인 요청 후 5영업일 이내에 "갑"이 이의를 제기하지 않으면 승인된 것으로 간주한다.

4. 기성 인정 기준

- ① 50% 기성은 사용자 및 관리자 기본 기능이 정상 동작하고 중간 시연 및 「기능 구현 완료 확인서」 제출 후 "갑"의 서면 확인(수령 후 5영업일 이내 이의가 없는 경우 자동 확인)을 받은 경우에 한하여 인정한다.
- ② 100% 완료는 계약 범위 전 기능 구현 및 서버 배포 완료 후 접속 테스트 통과 시 인정한다.
- ③ 기성 판단은 산출물 제출 및 서면 확인을 기준으로 한다.

5. 일정 연장 사유

다음 사유 발생 시 일정은 자동 연장되며, 연장 기간은 실제 지연 기간만큼 반영한다.

1. 발주처의 자료 제공 지연
2. 발주처의 승인 지연
3. 기능 변경 요청
4. 불가항력 사유

6. 지연 책임 및 배상 연동

- ① 수행사("을")의 귀책 사유로 일정이 지연될 경우 계약서의 지연배상 조항을 적용한다.
- ② 발주처("갑")의 귀책 사유에 따른 지연은 배상 대상이 아니다.

7. 검수 개시 조건

검수는 다음 조건을 모두 충족한 경우 개시된다.

1. 서버 배포 완료
2. 주요 기능 정상 동작
3. 접속 테스트 완료

20__년 __월 __일

【 갑 (발주자) 】

상호(성명): _____ (인) 서명

사업자번호: _____

대표자: _____

주소: _____

【 을 (수급인) 】

상호(성명): _____ (인) 서명

사업자번호: _____

대표자: _____

주소: _____